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1.  OBJET DU PRESENT RAPPORT DõACTIVITES 

 

La vocation première du S.I.P.M.E. est la mise en îuvre du Programme Intercommunal de 

D®broussaillement et dôAm®nagement Forestier (P.I.D.A.F.) des massifs forestiers des communes 

des Adrets de lôEstérel, Bagnols-en-Forêt (membre de la Communauté de Communes du Pays de 

Fayence ), Fréjus, Puget-sur-Argens et de Saint-Raphaël. 

 

Il est issu de la volonté de ces communes parties prenantes dans le syndicat, de préserver 

lôespace naturel forestier et p®riurbain du massif (19 000 ha boisés pour une superficie totale de 

29j000 ha) au travers dôun programme de D®fense des For°ts Contre lôIncendie (D.F.C.I.). 

 

Dans ce cadre, une mission dôassistance technique, dite dôanimation, a ®t® confi®e ¨ lôOffice 

National des Forêts depuis le 1er  janvier 2007 par le syndicat. Elle comprend lôenqu°te et lôexpertise 

sur la DFCI, lôanimation du PIDAF , la concertation entre tous les acteurs partenaires de la forêt et 

la recherche de financements, afin de mettre en îuvre les actions programmées dans les documents 

de programmation. 

 

Depuis 2014, le syndicat veut s'impliquer davantage dans la protection et la préservation du 

massif au-delà de l'aspect D.F.C.I. Selon son engagement de 2012, la charte forestière de territoire 

en partenariat avec les communes de Mandelieu la Napoule et Théoule-sur-Mer a été menée à son 

terme et a été signée le 29 janvier 2015. Le Syndicat sôest attach® les services dôun ing®nieur, chargé 

dôanimer cette charte, avec pour objectif la cr®ation dôun ç Grand Site de France» 

 

La révision du PIDAF arrive à son terme. Cette étude est en cours de validation. 

 

Le présent rapport a pour objet de rendre compte de lôactivit® dôanimation, ¨ lôattention du 

syndicat, ma´tre dôouvrage, du Conseil départemental 83 ainsi que de la Région Provence-Alpes-

Côte-dôAzur qui participe au financement de cette activit®. Il synth®tise ®galement les activités du 

syndicat au cours de lôann®e 2017. 
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2.  BILAN DES ACTIVITES ET TRAVAUX  

ü Volet concertation 

¶ Relations avec les élus de chaque commune membre du syndicat 

Suite aux élections municipales de 2014, les représentants des communes au sein du SIPME 

ont changé pour partie. Cela nôa alt®r® en rien le bon fonctionnement du Syndicat. 

Les relations avec les élus communaux ont lieu lors des comités syndicaux, mais aussi lors de 

visites en mairie ou encore lors de déplacements sur le terrain. Elles visent souvent à lever des 

incertitudes sur divers points réglementaires, techniques ou financiers et permettent également de 

prendre en compte les souhaits des élus, leurs priorités, et plus particulièrement expliquer aux 

nouveaux élus notre démarche. Ceci a été fait par les personnels du Syndicat, relayés par les 

techniciens forestiers territoriaux de lôONF, correspondants des communes en mati¯re forestière. 

 

 

 

 

 
R®union de travail sur la piste H 48 du Lac de lôAvellan avec les ®lus de la Commune de  

Fréjus afin de réfléchir à une solution économiquement viable de réfection de la piste en vue 

de lôinauguration dôun ponton handip°che. 
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¶ Suivi de la politique des partenaires locaux, départementaux, régionaux et 

européens 

Au titre de l'exercice 2017, le comité de massif sôest r®uni le 7 février 2017, ¨ lôoccasion 

duquel un calendrier a été établi. Les techniciens du Syndicat y ont proposé et défendu les projets. 

 

Le 7 mars 2017 le comit® syndical sôest r®uni pour aborder le d®bat dôorientation budg®taire,    

les différentes conventions, les programmations et mode de financement des travaux de maintien en 

condition op®rationnelle et dôinvestissement des ouvrages structurants du P.I.D.A.F. en  2017. Les 

travaux devant être effectués cette année ont été listés. La programmation à réaliser en 2018 a été    

établie pour un montant de 402 290.50 ú HT. Une partie de cette programmation a ®t® fait lôobjet 

dôune demande de subvention sous forme dôAppel ¨ Projet auprès du « guichet unique » ( 

322 539.50 ú H. T.). (cf. : tableau r®capitulatif de lôAppel ¨ Projet - annexe 2) 

 

¶ Relations avec les partenaires institutionnels 

Depuis la création du comité de massif en 2008, la plupart des relations s'établissent lors des 

réunions techniques de ce comité. Elles sont organisées par le Département en compagnie des 

ma´tres dôouvrage concern®s par ce découpage géographique. 

 

Ces réunions regroupent tous les partenaires techniques et financiers liés à la D.F.C.I. : 

Région, Département, Etat (D.D.T.M), D.D.S.I.S., ONF, propriétaires privés, et bien sûr les maîtres 

d'ouvrages PIDAF. 

 

Lors des réceptions de chantiers, l'ensemble des partenaires est invité ; ce qui permet de 

visualiser les réalisations sur le terrain et de poursuivre les discussions évoquées lors des réunions 

en salle. 

 

Le Département du Var réalise des ouvrages D.F.C.I. sur certaines pistes retenues au 

P.I.D.A.F. 

 

La D.R.E.A.L. (Direction Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement) 

est interlocuteur dans le cadre des travaux réalisés dans le site classé.  

 

¶ Relations avec les partenaires techniques 

D.D.S.I.S. (Direction D®partementale des Services dôIncendies et de Secours) : Elaboration 

des dossiers techniques de validation des ouvrages (choix des tracés des pistes, des profondeurs de 

d®broussaillements, de lôimplantation des points dôeau, des priorit®s de r®alisation), retours 

dôexp®rience sur les saisons de D.F.C.I. ou sur certains feux, validation des ouvrages. 

 

D.D.T.M. (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) : Recueil des avis sur les 

Avant Projets  (A.P.), sur les priorit®s dôactions, les implantations et les techniques employ®es, les 

possibilités de subventions... Concertation sur les équipements réalisés par les A.P.F.M. (Auxiliaires 

de Protection de la Forêt Méditerranéenne). Cette année a vu la mise en oeuvre dôune 

programmation sur 5 ans de ces travaux, qui devrait améliorer ainsi la lisibilité. 
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La mise en place du comité de massif a simplifié les relations entre les intervenants. En effet, 

lors des réunions tous les partenaires sont présents et les r®flexions font lôobjet dôun examen 

commun. Pour les ouvrages assis sur les territoire de différents maîtres d'ouvrage, il est possible de 

réaliser les ouvrages conjointement par la connaissance des projets qui doivent se réaliser sur 

l'ensemble du massif Est. Les réceptions de chantiers marquent le point final des dossiers. 

 

¶ Relations avec les gestionnaires et propri®taires dô®quipements 

 

ESCOTA (soci®t® dôautoroute) : Lôautoroute A8 reste un point noir dans notre politique de 

protection. Elle a créé une aire d'accueil de grande capacité pour les poids lourds à proximité de 

Malpasset ainsi qu'une voie supplémentaire pour la sortie de cette aire.  

 

De plus, il existe une inadéquation entre leurs ouvrages de débroussaillement et les nôtres, 

relevées lors des réunions de terrain pour la révision du P.I.D.A.F. Des discussions ont été engagées 

ainsi que des réunions sur le terrain afin que leurs travaux viennent en concomitance avec les 

ouvrages du S.I.P.M.E. Ces discussions doivent être rapidement amplifiées notamment pour étudier 

une meilleure protection contre les jets dôobjet en ignition. En effet, un m®got jet® de lôA8 ¨ un 

endroit sans protection pare-mégot a provoqué le feu de Fréjus du 1er septembre. Cet incendie a 

ravag® 35 ha, mobilis® plus de 10 avions bombardiers dôeau, 2 h®licopt¯res, 250 pompiers, les 

services de Police, les CCFF, la DDTM et lôONF.  

 

                                                     
Incendie du 1er septembre à Fréjus                                                    Résultas de cet incendie 

 

LôO.N.F. (Office National des Forêts) : est un gestionnaire important sur la zone de 

compétence du S.I.P.M.E. (Forêt Domaniale de la Colle du Rouët canton de Terres Gastes et la 

Forêt Domaniale de l'Esterel). Des travaux à but D.F.C.I. et sylvicoles sont réalisés par l'Agence 

Travaux Méditerranée de l'O.N.F, les A.P.F.M., ou par des entreprises privées. Ces ouvrages sont 

désormais intégrés dans la programmation du P.I.D.A.F. porté par le SIPME. 

 

 

 

Le S.M.I.D.D.E.V.  (Bagnols-en-Forêt): 

Le projet dôextension par cr®ation du site n°4 en en cours dôexamen pour autorisations de tous 

les services. Une vigilance particulière sera apportée car ce site empièterait en partie sur la piste 

DFCI  G57 nouvellement ouverte. 
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ü Volet opérationnel 

Des réceptions de travaux sont organisées où tous les partenaires institutionnels sont présents. Cela 

nous permet de faire le point sur les réalisations effectu®es dans le courant de lôann®e, de les valider 

et dôintégrer celles-ci dans le dispositif opérationnel. 

Une plateforme informatique (REMOCRA) nous permet de porter à connaissance au service 

cartographique de lôEntente ces r®alisations en temps réel. 

La DDTM, le Département et le SDIS y ont accès, mutualisant ainsi leurs informations. 

 

 
visite de terrain avec les partenaires institutionnels 

 

¶ Avec le S.D.I.S. et le Département 

Sitôt achevés, les travaux sont saisis dans la plate-forme commune REMOCRA ; ce qui 

permet de déclencher les réceptions de chantier avec tous les partenaires. 

 

¶ Avec la D.D.T.M. 

Les informations sur les ouvrages réalisés sont transmises avec le même principe que pour les 

pompiers et le département. La D.D.T.M. qui gère les A.P.F.M. nous tient informé des ouvrages 

r®alis®s au cours de lôann®e (ce sont essentiellement des d®broussaillements) ce qui nous permet de 

les connaître et les intégrer dans les équipements de D.F.C.I. existants sur le territoire de 

compétence du S.I.P.M.E. 
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¶ Concertation et information des C.C.F.F. (Comités Communaux de Feux de 

Forêts) sur lô®tat des équipements de défense 

Les C.C.F.F. des communes d'actions du S.I.P.M.E. nous informent des éventuelles anomalies 

sur le terrain avant la saison afin de réagir au plus vite pour remettre en état les pistes ou pouvoir 

avertir les pompiers le cas échéant.  

ü Volet programmation  

¶ Propositions d'actions 

Les propositions dôactions et la pr®sentation des projets se sont déroulées, en concertation 

avec les élus communaux et les élus du syndicat, lors des réunions du comité syndical, de visites de 

terrain ou encore de réunions en mairie. Chaque agent de l'Office National des Forêts (O.N.F.) 

présente aux élus de sa (ou ses) commune(s) un programme de travaux et engage une concertation 

sur les ouvrages à réaliser. Ces propositions sont accompagnées d'un bilan des travaux réalisés au 

cours de l'année ainsi que les réalisations qui auront lieu en 2017. Une visite de terrain peut être 

organisée si nécessaire. (cf. : propositions des travaux - annexe 1). 

 

 

Le 3 octobre 2015, les ouvrages du SIPME ont été une nouvelle fois victimes de graves 

intemp®ries qui ont provoqu® les catastrophes dans lôest Var et surtout dans les Alpes Maritimes. 

 

Le 5 octobre, nous avons réalisé le recensement de tous les ouvrages. Les dégradations 

ponctuelles ont fait lôobjet de traitement rapides, notamment ¨ lôaide de la r®gie communale de 

Fr®jus. Les d®sordres plus cons®quents ont fait lôobjet dôune demande dôaide au titre du programme 

122. Une visite de tous les ouvrages a eu lieu le 19 novembre avec un repr®sentant de lôEtat. Les 

pistes principalement touchées sont les H24, H39, H17 et H38, toutes sur le territoire communal de 

Saint-Raphaël, commune figurant sur la liste des communes sinistrées par la catastrophe naturelle. 

 

Les dégâts causés à la piste de Rousssivau H 38, au Baladou H 17 et à la piste de Castelli H 39 

sont finalement éligibles au programme 122 car  ce sont des ZAP touchées par les intempéries. 
 

 
Piste H38  Roussivau    
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¶ Montage des dossiers de subventions 

Le programme 2017 a été présenté en  comité de massif le 7 février 2017. Dès que les propositions 

ont été validées par les élus, les dossiers dôappels ¨ projet (investissement et entretien) ont été 

rédigés.  

 

Pour le programme 2018, la réunion de programmation aura lieu bientôt. Les dossiers dôappel ¨ 

projet seront rédigés après lôapprobation des ®lus lors du D®bat dôOrientation Budg®taire en février 

2018.  

 

 Pour lô®tablissement des dossiers, certaines pi¯ces doivent °tre pr®sentées : présentation du projet, 

®tude dôimpact, avis du S.D.I.S., délibération du comité syndical, fiches de sites, autorisation des 

propri®taires,é Il nous est demandé dôobtenir les autorisations des propri®taires concernés par les 

travaux (libre disposition des terrains sur lôemprise des travaux) si nous voulons b®n®ficier des 

aides. LôEurope est être très attachée à cette procédure. Avant les travaux d'entretien, les 

propriétaires sont prévenus par courrier. Le ma´tre d'îuvre est parfois sollicité pour l'élaboration des 

avant-projets et des cartographies. (cf. : extrait de lôappel ¨ projet 2017 - annexe 3). 

 

Le nouveau programme dôaides européen a vu le jour lôannée dernière, ce qui a demandé un 

temps dôadaptation. Il est toutefois à regretter que le « guichet unique » ne fonctionne pas. Nous 

sommes oblig®s dô®tablir diff®rents dossiers selon les partenaires, certains papiers, dôautres 

dématérialisés. Une harmonisation serait souhaitable, la formule du guichet unique de la DDTM 

semble la plus judicieuse. 

 

Le mardi 28 novembre 2017 à Saint-Maximin de la Sainte Baume, la Région a réuni les 

ma´tres dôouvrage et les ma´tre dôîuvre du D®partement du Var afin dôam®liorer la constitution des 

dossiers de la mesure FEADER 8.3.1 pour la DFCI. 

 
 

¶ Perspectives dôavenir 

Le PIDAF : La révision touche à son terme. Elle est en cours de validation par les différents 

partenaires. Lô®volution porte sur une meilleure d®finition des ouvrages structurants avec une 

amélioration de ces ouvrages et un déclassement de certaines pistes. Ainsi la surface débroussaillée 

connait une diminution sensible dans le but dôune meilleure ad®quation enjeux/moyens. 

Une nouvelle num®rotation des pistes DFCI est ¨ lô®tude et devrait °tre mise en place dans le 

courant de 2018. 

 

La CFT  : La Charte Forestière de Territoire Grand Esterel a été signée en 2015. Le SIPME a 

recruté le 09 novembre 2015 une animatrice, Mme Fanny ROUX. Sa mission est de faire vivre la 

charte et dôengager lôOp®ration Grand Site (OGS). 
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¶ Bilan des travaux réalisés ou suivi en 2017 

DANS LE CADRE DE LôANIMATION  

 

Travaux réalisés par les APFM 

 

Les A.P.F.M. (Auxiliaires de Protection de la Forêt Méditerranéenne) ont effectué l'entretien 

de débroussaillements sur les communes de Bagnols (G31), Fréjus (H67), Puget/Argens (G4, G5, 

G6) et Saint Raphaël (H 62). L'ensemble de ces débroussaillements représente une surface réalisée 

de 67.3  ha pour un montant de travaux estimé à 152 560 ú HT. Il convient de noter que les APFM 

nôont pas entretenu cette ann®e les abords des citernes. 

 

 

 

 
Passage de lô®pareuse le long de la piste DFCI G 31 de Malpasset 
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Travaux réalisés directement par les Communes 

 

 

   Commune de Saint Raphaël 

 

 
Entretien de la plate-forme de la piste DFCI H 47 du Ceinturon 

 

 

 

 

Commune de Fréjus 

  
Réparation de la barrière de la piste DFCI G28 de Rossignole 
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Travaux réalisés directement par lôONF 
 

 

 

 

H 22 de Plan Estérel 

 
Avant       Après 

 

 

 

 

H 28 route de la Cadière  

 
Avant       Après 
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H 22 route des Cols 

 

 
Avant       Après 

 

 

 

Piste H68 route du Mont Vinaigre 

  
Avant                                                                       Après 
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Travaux réalisés directement par le département des Alpes-Maritimes 
 

 

H 15  piste DFCI de la Cr°te de lôEtang 

                                  
Remise en état de lôentr®e     Déplacement de la citerne FRJ20 
 

 

 

 

DANS LE CADRE DE LA M AITRISE DôOEUVRE 

Pour la réalisation des programmes de travaux, une mission de ma´trise d'îuvre est confiée à 

l'O.N.F. 

 

L'ensemble du programme de subvention demandé en 2015 au titre du MCO a été réalisé. Les 

IF15 ont été réalisés en début dôann®e 2017, le marché ayant fait lôobjet dôune seconde consultation 

après avoir été déclaré infructueux. . (cf. : Acte dôengagement, C.C.T.P., d®cision du march®, Ordre 

de Service n°1 et PV de réception - annexe 4,5,6,7 et 8) 

 

  
R®habilitation dôun radier b®ton sur la piste DFCI H 83 de Font Freye 

 

 

L'ensemble du programme de subvention demandé en 2016 au titre du MCO a été réalisé. Les 

IF16 seront r®alis®s en d®but dôann®e 2018.  
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Pour les travaux d'entretien de pistes, le Département du Var nous a apporté son appui. La 

qualit® et lôefficacit® de ses r®alisations demeurent un gage de sérénité pour le transport des 

véhicules sur les pistes DFCI travaillées par leurs soins. (cf. : PV de réception - annexe 9 et 10) 

 

 

 
Compactage de la piste DFCI des Cols H 22 

 

 
     R®habilitation foss® dô®vacuation des eaux pluviales en bordure amont de la piste DFCI de 

lôEst®rel H 71  






